



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Smolnica - ETAP I - część II

Załącznik nr 5

L.p.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	jed. miary	ilość (liczba)	Wartość netto				Razem wartość netto	VAT	Razem wartość brutto
				I kwartał 2021	II kwartał 2021r.	III kwartał 2021r.	IV kwartał 2021r.			
1.	Budowa kanalizacji grawitacyjnej - sieć przyłącza do granicy posesji (o łącznej długości 2362,13 mb gdzie śr. 200 mm =2004,41 mb, śr. 160 mm 357,72 mb)									
1.1.	Kanalizacja grawitacyjna - roboty ziemne		1 kpl.							
1.2.	Kanalizacja grawitacyjna - roboty montażowe		1 kpl.							
1.3.	Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni		1 kpl.							
2.	Budowa kanalizacji tłocznej - sieć odcinki MP1-S134.1, PS5-S112.8 , PS2-S44 (o łącznej długości 353,33mb +3 kpl. Przepompowni gdzie śr. 90 mm = 301,83 mb, śr. 63mm =50,10 mb, śr. 63 mm = 1,4 mb)									
2.1.	Kanalizacja tłoczna -roboty ziemne		1 kpl.							
2.2.	Kanalizacja tłoczna -roboty montażowe		1 kpl.							
2.3.	Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni		1 kpl.							
2.4.	Zagospodarowanie terenu pompowni PS5, PS2, MP1		3 kpl.							
3.	Grawitacja-przyłącza w granicach posesji (o łącznej długości wraz z kanalizacją sanitarną tłoczna 1323,58 mb + 1 przepompownia MP2, gdzie śr. 200 mm=38,45 mb, śr. 160 mm = 1229,63 mb, śr. 63 mm =55,50 mb)									
3.1.	Kanalizacja grawitacyjna - roboty ziemne		1 kpl.							
3.2.	Kanalizacja grawitacyjna - roboty montażowe		1 kpl.							
3.3.	Kanalizacja tłoczna -roboty ziemne		1 kpl.							
3.4.	Kanalizacja tłoczna -roboty montażowe		1 kpl.							
3.5.	Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni		1 kpl.							
3.6.	Zagospodarowanie terenu pompowni MP2		1 kpl.							
	Razem VAT									
	Razem netto:									
	Razem brutto:									

Mud